



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 264 di data 06/04/2021

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei danni provocati su varie strade comunali del territorio comunale a seguito dell'evento atmosferico dei giorni 29 - 30 agosto 2020 - approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo all'impresa appaltatrice Chizzola Armando Inerti-Scavi s.r.l. per i lavori in loc. Valbona, comprensivi dello sgombero e smaltimento del materiale di risulta - Cod. CUP : J97H20001130007 – Cod. CIG Z352ED2B1C

Relazione:

Nelle giornate del 29 e 30 agosto 2020 un evento meteorologico eccezionale, caratterizzato da precipitazioni particolarmente intense e persistenti a carattere temporalesco e ventoso ha interessato il territorio comunale di Ala provocando danni al patrimonio forestale e alla viabilità su varie strade comunali

Ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed int. il Servizio Patrimonio e Ambiente ha redatto il verbale di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori indispensabili per la rimozione dello stato di pregiudizio relativamente ai danni provocati su alcune parti di viabilità comunale e/o forestale.

Con nota di data 31 agosto 2020 – Prot. n. 14106 è stato richiesto l'intervento alla

A seguito del sopralluogo effettuato dal tecnico del servizio provinciale in data 1 settembre 2020, in data 28.09.2020 prot. 15872 è pervenuto il “verbale di sopralluogo ed accertamento” di data 24.09.2020 che stabilisce come ammissibili a contributo gli interventi in Valbona e in loc. Sdruzzinà, per un importo totale stimato in 45.000,00.- euro incluse le somme a disposizione dell’Amministrazione.

In data 29 settembre 2020, il Servizio Patrimonio e Ambiente ha predisposto apposita perizia di somma urgenza per gli interventi in loc. Valbona e in loc. Sdruzzinà, concludente nei seguenti importi:

QUADRO ECONOMICO
INTERVENTI IN SOMMA URGENZA LOC. VALBONA E SDRUZZINA’

<i>descrizione voci</i>	<i>importi</i>	
	parziali	totali
A1) Lavori loc. Sdruzzinà	€ 12.620,40	
A2) Lavori loc. Valbona	€ 15.729,69	
Totale A)		€ 28.350,09
B1) Oneri per la sicurezza loc. Sdruzzinà	€ 427,13	
B2) Oneri per la sicurezza loc. Valbona	€ 482,93	
Totale B)		€ 910,06
Totale Lavori A)+B)	€ 29.260,15	
C1) Imprevisti (circa 6%)	€ 1.745,00	
C2) Verifica versanti da parte di un geologo, come prescritto nel verbale di sopralluogo e accertamento del 1 settembre 2020	€ 5.600,00	
C3) CNP su C2)	€ 280,00	
C4) I.V.A. 22% su A)+B)+C2)	€ 8.114,73	
Totale Somme a disposizione	€ 15.739,73	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 44.999,88	

Con determinazione n. 605 di data 22 ottobre 2020 è stato:

1. approvato il verbale di somma urgenza predisposto ai sensi dell’art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 dal Servizio Patrimonio e Ambiente dell’Area Tecnica, a seguito dei danni provocati dalle eccezionali precipitazioni atmosferiche del 29 e 30 agosto 2020;
2. approvata la perizia di somma urgenza predisposta in data 29 settembre 2020 dal Servizio Patrimonio e Ambiente dell’Area Tecnica per gli interventi da effettuare a seguito dei danni provocati dall’evento meteorologico del 29-30 agosto 2002, che conclude nell’importo di Euro 44.999,88 per gli interventi in somma urgenza ammissibili a finanziamento in loc. Sdruzzinà e in loc. Valbona, dei quali € 29.260,15 per lavori e € 15.739,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
3. affidata all’impresa Damiano Scavi di Campostrini Damiano & C. S.n.c. con sede in Sabbionara di Avio (TN) – P.IVA 01111960223 in possesso dei requisiti tecnico professionali attinenti alle lavorazioni da eseguire, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza in loc. Sdruzzina, comprensivi dello sgombero e smaltimento del materiale di risulta, per l’importo presunto di Euro € 12.321,86 di cui € 11.894,73 per lavori e € 427,13 per sicurezza

(euro 15.032,67.- I.V.A. compresa), a fronte del ribasso del 5,75% di cui all'offerta prot. 17280 del 15/10/2020, mediante scambio di corrispondenza tra le parti (Cod. CUP : J97H20001130007 – Cod. CIG Z322ED2B48);

4. affidata all'impresa Chizzola Armando S.r.l. con sede in Ala (TN) P.IVA 01384910228 in possesso dei requisiti tecnico professionali attinenti alle lavorazioni da eseguire, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in loc. Valbona, comprensivi dello sgombero e smaltimento del materiale di risulta, per l'importo presunto di euro € 16.055,32, di cui €15.572,39 per lavori e € 482,93 per oneri sicurezza (euro 19.587,49.- I.V.A. compresa), a fronte del ribasso dell'1% di cui all'offerta prot. 17284 di data 15.10.2020, mediante scambio di corrispondenza fra le parti (Cod. CUP : J97H20001130007 – Cod. CIG.: Z352ED2B1C));

Con il medesimo provvedimento è stata impegnata la relativa spesa alla Missione 8 – Programma 1 del Pf 2.02.01.09.999 – cap. 3903 del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso

I lavori relativi alla loc. Valbona, eseguiti dall'impresa Chizzola Armando Inerti-Scavi S.r.l., sono stati consegnati in data 21 dicembre 2020, sospesi in data 28 dicembre 2020 a causa delle avverse condizioni climatiche, ripresi in data 03 febbraio 2021 ed ultimati in data 11 febbraio 2021, come accertato con relativo certificato, in tempo utile.

Con determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica n. 95 di data 20 febbraio 2021 è stata approvata la perizia di variante per i "Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei danni provocati su varie strade comunali a seguito dell'evento atmosferico del 29-30 agosto 2020" predisposta dal Servizio Patrimonio e Ambiente in data 09 febbraio 2021 e sottoscritta dall'impresa esecutrice, che conclude nelle seguenti risultanze finali:

<i>descrizione voci</i>	<i>importi PERIZIA</i>	<i>importi PERIZIA (rideterminata PAT)</i>	<i>importi CONTRATTO</i>	<i>importi VARIANTE</i>	<i>importi VARIANTE contratto</i>
LAVORI					
a.1) Lavori loc. Sdruzzinà	€ 12 620,40	€ 12 620,40	€ 11 787,08	€ 11 787,08	€ 11 787,08
a.2) Lavori loc. Valbona	€ 15 729,69	€ 15 729,69	€ 15 572,39	€ 19 880,93	€ 19 682,12
Totale lavori)	€ 28 350,09	€ 28 350,09	€ 27 359,47	€ 31 668,01	€ 31 469,20
a.3) Oneri per la sicurezza loc. Sdruzzinà	€ 427,13	€ 427,13	€ 427,13	€ 427,13	€ 427,13
a.4) Oneri per la sicurezza loc. Valbona	€ 482,93	€ 482,93	€ 482,93	€ 482,93	€ 482,93
Totale sicurezza)	€ 910,06	€ 910,06	€ 910,06	€ 910,06	€ 910,06
Totale Lavori a base d'asta	€ 29 260,15	€ 29 260,15	€ 28 269,53	€ 32 578,07	€ 32 379,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
b.1) Imprevisti (max 10% di A)	€ 1 745,00	€ 1 745,00	€ 5 445,91	€ 1 137,37	€ 1 336,18
b.2) Spese tecniche geologo	€ 5 600,00	€ 3 511,22	€ 1 040,00	€ 1 040,00	€ 1 040,00
b.3) Oneri previdenziali spese tecniche geologo+m.d.b. (b.2)	€ 280,00	€ 70,22	€ 22,80	€ 22,80	€ 22,80
b.4) IVA - lavori a base d'asta (A)	€ 6 437,23	€ 6 437,23	€ 6 219,30	€ 7 167,18	€ 7 123,44
b.5) IVA - imprevisti (b.1)	€ 383,90	€ 383,90	€ 1 198,10	€ 250,22	€ 293,96
b.6) IVA - spese tecniche e contributi previdenziali (b.2+b.3)	€ 1 293,60	€ 787,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Somme a disposizione	€ 15 739,73	€ 12 935,49	€ 13 926,11	€ 9 617,57	€ 9 816,38
TOTALE COMPLESSIVO	€ 44 999,88	€ 42 195,64	€ 42 195,64	€ 42 195,64	€ 42 195,64

Con la citata determinazione n. 95 di data 20 febbraio 2021 è stata impegnata la maggior spesa relativa alle opere in località Valbona quale spesa per lavori pubblici di somma urgenza ai sensi art 163 comma 3 del T.U.E.L. che autorizza ad impegnare la spesa di cui al precedente punto 6, per l'importo di euro 4.109,73 + IVA (euro 5.013,87 IVA inclusa), al bilancio

per l'esercizio provvisorio 2021 con riferimento al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 10 febbraio 2020 e ss.mm. e del Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazioni della Giunta comunale n. 16 del 10 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 163 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

In data 26 febbraio 2021, il Servizio Patrimonio e Ambiente, ha redatto gli atti contabili dell'intervento fra i quali lo stato finale, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione, che riportano una spesa complessiva netta di Euro 19,904,06.- oltre all'IVA di legge, sottoscritti dall'impresa esecutrice.

Accertato che l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi, come da certificazioni in atti;

Si ritiene pertanto di approvare la contabilità finale dei lavori in argomento ed ai sensi dell'art. 25 della L.P. 10.09.1993, n. 26, il certificato di regolare esecuzione, redatto dall'ing. Eliana Azzolini del Servizio Patrimonio e Ambiente in data 26 febbraio 2021, che accerta un importo netto complessivo per lavori di Euro 19,904,06.- + I.V.A., con una minor spesa di euro 260,99.- + I.V.A. così suddiviso:

• Totale netto dei lavori	Euro 19.421,12
• Costi per la sicurezza	Euro 482,93
• TOTALE LAVORI E SICUREZZA	Euro 19.904,06

Tutto ciò premesso:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la premessa narrativa e ritenutala parte integrante del presente provvedimento;

VISTI:

- la contabilità finale dei lavori di somma urgenza in loc. Valbona, comprensivi dello sgombero e smaltimento del materiale di risulta, redatta dal Servizio Patrimonio e Ambiente, che conclude nell'importo netto per lavori di Euro 19.904,06.-, sottoscritta dall'impresa Chizzola Armando Inerti-Scavi S.r.l. con sede in Ala (TN) – P.IVA 01384910228 , senza alcuna riserva
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. recante “Norme in materia di lavori di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti;
- la L.P. 9 marzo 2016 n. 2;
- il D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26”
- il D.L. 18 aprile 2016 n. 50;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e

altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- il Regolamento per l'espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 di data 25 novembre 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24 febbraio 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 e il Bilancio previsionale finanziario per il triennio 2021-2023.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 24 febbraio 2021, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2021-2023, ai sensi dell'art. 169 D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e s. m.;
- il decreto sindacale di data 28 ottobre 2020 – Prot. n. 18145 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Accertata la propria competenza a disporre;

D E T E R M I N A

1. di approvare il conto finale dei lavori di somma urgenza in loc. Valbona, comprensivi dello sgombero e smaltimento del materiale di risulta, redatta dal Servizio Patrimonio e Ambiente, eseguiti dall'impresa Chizzola Armando Inerti-Scavi S.r.l. con sede in Ala (TN) – P.IVA

01384910228, corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 162 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., predisposta dal Servizio Patrimonio e Ambiente, che conclude nell'importo netto per lavori di Euro 19.904,06.-;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed int. il certificato di regolare esecuzione dell'opera di cui al precedente punto 1), redatto dal Servizio Patrimonio e Ambiente in data 26 febbraio 2021, che conclude nei seguenti importi:

importo netto da conto finale	Euro	19.904,06
somme in acconto erogate nel corso dei lavori	Euro	0,00
resta a credito dell'appaltatore	Euro	19.904,06

3. di liquidare, come indicato nel certificato di regolare esecuzione redatto dal Servizio Patrimonio e Ambiente, all'Impresa Chizzola Armando Inerti-Scavi S.r.l. con sede in Ala C.F. / P.IVA 01384910228 l'importo di Euro 19.904,06 + I.V.A. (totale Euro 24.282,95.-)
4. di modificare l'imputazione contabile della spesa di Euro 5.013,87.- mediante trasferimento sull'impegno n. 2021/1029 del capitolo 3903
5. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento imputandola al bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, come indicato nel prospetto finanziario in calce al presente provvedimento;
6. di accertare una minor spesa di euro 4.623,46.- al capitolo 3903 – impegno 2021/1029;
7. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Affari Finanziari;
8. di evidenziare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE

Area Tecnica

Passamani Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Proposta di determinazione istruita da: Trainotti Enrica

PROSPETTO FINANZIARIO

U/E	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario (U)/(E)	Capitolo e Articolo	Tipo Movimento	Importo
E	2021		4.02.01.02.001	1289	Sub Accertamento 2021/265	19.587,49
E	2021		4.02.01.02.001	1289	Sub Accertamento 2021/266	4.695,46
E	2021		4.02.01.02.001	1289	Diminuzione 2021/176	5.013,87
E	2021		4.02.01.02.001	1289	Diminuzione 2021/266	4.623,46
U	2021	08 01	2.02.01.09.999	3903	Sub Impegno 2021/1028	19.587,49
CIG CUP	Z352ED2B1C J97H20001130007					
U	2021	08 01	2.02.01.09.999	3903	Sub Impegno 2021/1029	4.695,46
CIG CUP	Z352ED2B1C J97H20001130007					
U	2021	08 01	2.02.01.09.999	3903	Diminuzione 2021/767	5.013,87
CIG CUP	Z352ED2B1C J97H20001130007					
U	2021	08 01	2.02.01.09.999	3903	Diminuzione 2021/1029	4.623,46
CUP	J97H20001130007					

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa